

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей №5»

_____ Н.Г.Носков

План
апробационной деятельности площадки
«Формирование у обучающихся во внеучебной деятельности коммуникативных УУД»
В 2014-2015 уч.г.

№ №	Основные действия	Мероприятия	Сроки выполнения
1	Старт проекта	Создание рабочей группы по реализации проекта	Сентябрь 2014
		Педагогическая конференция по организации деятельности апробационной площадки	14.10.14
		Ученическая конференция по организации деятельности апробационной площадки	21.10.14
2	Создание нормативно-правовой базы (приказы, локальные акты, положения)	Проведение заседаний рабочей группы по реализации проекта	1 раз в месяц
		Создание нормативно-правовой базы	Август – октябрь 2014 г.
3	Создание методической и дидактической базы	Проведение обучающих семинаров для педагогов, занятых в реализации программы	1 раз в четверть
		Создание копилки методических материалов по формированию коммуникативных УУД	В течение года
4	Разработка школьного механизма	Разработка школьной системы диагностики формирования	Сентябрь-октябрь 2014

	оценки коммуникативных компетенций учащихся во внеучебной деятельности	коммуникативных УУД	
		Формирование электронной базы данных (таблицы, графики, диаграммы) уровня сформированности коммуникативных УУД	В течение года
		Рефлексия участников апробационной площадки	Декабрь 2014, май 2015
5	Проведение запланированных мероприятий по программе площадки	Метапредметные 8-часовые курсы «Публичное выступление», «Правила ведения дискуссии»	В течение уч.года
		Лекционно-семинарские занятия «Искусство ведения диалога»	Ноябрь, февраль, апрель
		Коммуникативные тренинги	1-2 раза в четверть
		Работа дискуссионного клуба «Точка зрения»	В течение уч.года
		Ролевая игра «Давайте познакомимся»	Октябрь 2014
		Ролевая игра «А что у вас?»	Декабрь 2014
		Ролевая игра «Пойми меня и передай»	Февраль 2015
		Ролевая игра «Мы – команда»	Апрель 2015
Проектные офисы, аристос-клубы, мега-проекты	В течение уч.года		
6	Проведение мониторинга	Стартовые диагностические тесты	Ноябрь 2014
		Промежуточные диагностические тесты	Февраль 2015
		Итоговые диагностические тесты	Апрель 2015
7	Организация и проведение метапредметной олимпиады по формированию и развитию у учащихся коммуникативных УУД	Разработка регламента и процедур проведения метапредметной олимпиады	Декабрь 2014
		Разработка двухуровневых (базовый и повышенный) коммуникативных заданий для метапредметной олимпиады	Январь 2015
		Разработка критериальной системы оценивания	Январь 2015
		Консультирование команд – участниц метапредметной олимпиады	Февраль-апрель
		Проведение отборочного тура олимпиады внутри 7-х классов	Апрель 2015
Проведение лицейской метапредметной олимпиады	Май 2015		
8	Трансляция опыта	Организация и проведение краевого семинара по теме апробационной площадки	10 апреля
9	Подведение итогов реализации 1-го этапа проекта	Ученическая конференция	4 декада мая 2015
		Педагогическая конференция	Июнь 2015